

各務原CC橋梁改修工事

ヤハギ道路株式会社

工種	細目	数量	単位	3月		4月																													備考		
				30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	
					休 場 日							休 場 日								休 場 日																	
準備工		1	式	●	●																																
橋梁改修																																					
吊足場組立・解体		60	m	●	●																															●	●
主桁部 ケレン・塗装		30	m	●	●																																
手摺部 ケレン・塗装		120	m																																		
鏡面鉄板設置・モルタル充填		30	m																																		
片付け		1	式																																		
				<p>*雨天による延長を考慮していません。(天候により工期が伸びる可能性があります。)</p> <p>*作業開始時間は、休場日は8:00～、ゴルフ場稼働日は15:00～としています。</p>																																	